БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ
БҮЗДӘК РАЙОНЫ
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ
МӘҒАРИФ БҮЛЕГЕ
МУНИЦИПАЛЬ ҠАҘНА
УЧРЕЖДЕНИЕҺЫ
452710, Бүздәк ауылы, Ленин урамы, 2
Тел/факс 3-17-35
E-mail: buzdruno@yandex.ru

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОТДЕЛ
ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
БУЗДЯКСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
452710, с.Буздяк, ул. Ленина,2
Тел/факс 3-17-35
E-mail: buzdruno@yandex.ru

БОЙОРОҠ **ПРИКАЗ**

«01» март 2021 й. № 79 «01» марта 2021г.

Об утверждении плана мероприятий «дорожной карты» по подготовке и обеспечению объективного проведения Всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях МР Буздякский район РБ в 2021 году

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации (далее- Рособрнадзор) от 11.02.2021 №119 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2021 году», письмом Рособрнадзора от 12.02.2021 №14-15 « О проведении всероссийских проверочных работ в 4-8,10-11 классах в 2021 году» и в целях обеспечения объективного проведения Всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях МР Буздякский район РБ,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по подготовке и обеспечению объективного проведения Всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях МР Буздякский район РБ в 2021 году (далее-План) (приложение1).

2. Исполнителям обеспечить выполнение мероприятий Плана в соответствии с установленными сроками.

3. Методическому кабинету Отдела образования:

3.1.Довести данный План до сведения руководителей, педагогических коллективов общеобразовательных организаций МР Буздякский район РБ.

3.2.Осуществлять мониторинг исполнения мероприятий, предусмотренных Планом.

4. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник
МКУ Буздякский Отдел образования И.А. Кашафутдинов

Приложение1 к приказу МКУ
Буздякский Отдел образования
от 01.03.2021г.№ 79

Дорожная карта
по подготовке и обеспечению объективногопроведения Всероссийских проверочных работ
в общеобразовательных организациях МР Буздякский район РБ в 2021 году

№ п/п	Мероприятие	Сроки реализации	Исполнители
1.	Своевременное доведение до руководителей общеобразовательных организаций, приказов и инструктивных документов Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Министерства образования и науки Республики Башкортостан, МКУ Буздякский Отдел образования по вопросам организации и проведения Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) в 2021 году	По мере издания соответствующих документов	МКУ Буздякский Отдел образования
2.	Издание приказов МКУ Буздякский Отдел образования об организации, подготовке и проведении ВПР по соответствующим учебным предметам, назначение муниципального координатора ВПР	В соответствии с расписанием проведения ВПР	МКУ Буздякский Отдел образования
3.	Обработка и анализ результатов ВПР-2020 по соответствующим учебным предметам	до 01.03.2021г.	МКУ Буздякский Отдел образования
4.	Издание приказов о сроках проведения, составах комиссий, назначении организаторов в аудиториях, регламенте проведения ВПР по соответствующим учебным предметам	Февраль-март 2021г.	МКУ Буздякский Отдел образования Муниципальный координатор ВПР Руководители ОО
5.	Проведение опроса образовательных организаций МР Буздякский район РБ, участвующих в ВПР, выверка ОО муниципальным координатором (сверка с информацией в ИС АКНДПП), формирование и отправка отчета в ФИС ОКО	Февраль-март 2021г., в соответствии с планом-графиком на 2021 год	МКУ Буздякский Отдел образования Муниципальный координатор ВПР Руководители ОО

6.	Регистрация ОО на официальном интернет-портале ВПР (при необходимости)	Февраль 2021г.	МКУ Буздякский Отдел образования Муниципальный координатор ВПР, Руководители ОО
7.	Формирование заявки на участие в ВПР 2021, загрузка информации в ФИС ОКО	в соответствии с планом-графиком на 2021 год	МКУ Буздякский Отдел образования Муниципальный координатор ВПР Руководители ОО
8.	Создание муниципальных предметных комиссий по перепроверке не менее 10 % работ участников ВПР по русскому языку и математике	Март 2021 г.	МКУ Буздякский Отдел образования Муниципальный координатор ВПР
9.	Информационно-разъяснительная работа со всеми участниками образовательных отношений по процедуре проведения ВПР, структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания. Плановая системная, в т.ч. индивидуальная, информационно-разъяснительная работа с родителями (законными представителями) обучающихся классов, в которых проводится мониторинг качества подготовки по соответствующим учебным предметам	Постоянно	Муниципальный координатор ВПР Руководители ОО
10.	Организация объективного проведения ВПР с выездом наблюдателей и представителей МКУ Буздякский Отдел образования	В соответствии с расписанием	МКУ Буздякский Отдел образования Муниципальный координатор ВПР Руководители ОО
11.	Передача в ФИС ОКО электронных форм сбора результатов ВПР	В соответствии с расписанием	МКУ Буздякский Отдел образования Муниципальный координатор ВПР Руководители ОО
12.	Получение результатов ВПР по учебным предметам, анализ выполнения заданий, достижения результатов, статистики отметок, первичных баллов, сравнение результатов с годовыми отметками, проведение расчета внешнего индекса объективности	В соответствии с графиком получения результатов	МКУ Буздякский Отдел образования Муниципальный координатор ВПР Муниципальные предметные комиссии Руководители ОО
13.	Подведение итогов, подготовка аналитического отчета результатов ВПР-2020 по соответствующим учебным предметам в разрезе общеобразовательных организаций МР Буздякский район РБ	В течение 30 дней после получения результатов ВПР по соответствующим учебным предметам	МКУ Буздякский Отдел образования
14.	Размещение в ФИС ОКО уточненной информации по	В соответствии с	МКУ Буздякский Отдел образования

	результатам анализа полученных результатов ВПР с учетом расчета внешнего индекса необъективности (обоснование получения высоких результатов)	графиком получения результатов	Муниципальный координатор ВПР
15.	Организация и проведение семинаров районных и школьных методических объединений учителей-предметников на основе анализа результатов ВПР	август-сентябрь 2021	МКУ Буздякский Отдел образования Руководители ОО
16.	Проведение работы со школами, имеющими внешние индексы необъективности	По плану МКУ Буздякский Отдел образования	МКУ Буздякский Отдел образования
17.	Своевременное обновление раздела по вопросам подготовки к ВПР на официальном сайте МКУ Буздякский Отдел образования, на сайтах общеобразовательных организаций МР Буздякский район РБ	Постоянно	МКУ Буздякский Отдел образования Руководители ОО
18.	Освещение в СМИ, на официальном сайте МКУ Буздякский Отдел образования, на сайтах общеобразовательных организаций МР Буздякский район РБ ход ВПР 2021	Постоянно	МКУ Буздякский Отдел образования Руководители ОО