

УТВЕРЖДАЮ

Министр образования и науки
Республики Башкортостан



Хажин А.В.

«21» февраля 2022 год

**План-график мероприятий введения обновленных
федеральных государственных образовательных стандартов
начального общего и основного общего образования
Республике Башкортостан**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
1.	Определение организации - оператора, координирующей вопросы введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС) на региональном уровне	Январь- февраль 2022	Министерство образования и науки Республики Башкортостан (далее Министерство)	Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования институт развития образования Республики Башкортостан (далее - ГАУ ДПО ИРО РБ) – единая региональная информационно-управленческая площадка для руководителей, методистов,

				учителей, социальных партнеров
2.	Организация деятельности органов, координирующих введение обновленных ФГОС в Республике Башкортостан	Февраль 2022	Министерство	Рабочая группа по введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях Республики Башкортостан (далее – Рабочая группа, НОО, ООО) (приказ от 03.08.2021 №1567).
3.	Проведение еженедельных совещаний в режиме ВКС с подведомственными организациями, муниципальными образовательными организациями по вопросам организационного и методического сопровождения работ по введению обновленных ФГОС	Сентябрь – декабрь 2021, январь – май 2022	Министерство	Синхронизируются процессы управления введением обновленных ФГОС на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации: - составлен перечень дефицитов при введении обновленных ФГОС, определены способы по их ликвидации; - доработаны проекты планов и методических рекомендаций по введению ФГОС НОО и ООО
4.	Определение организационной схемы (алгоритма) реализации обновления содержания деятельности образовательной организации при реализации обновленных ФГОС	Февраль 2022	Министерство	Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением обновленных ФГОС в Республике Башкортостан

5.	<p>Определение функций муниципальных координаторов по вопросам введения обновленных ФГОС (синхронизация их деятельности в Республике Башкортостан) и создание базы данных ответственных руководителей</p>	Декабрь 2021	Министерство	<p>Составлен список муниципальных координаторов. Обеспечена оперативность во взаимодействии Рабочей группы с муниципальными координаторами</p>
6.	<p>Проведение Министерством, муниципальными органами управления образованием, образовательными организациями самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС</p>	Февраль 2022	Министерство	<p>Проведена оценка готовности к введению обновленных ФГОС, выявлены дефициты, проблемы: - первичное самообследование готовности образовательных организаций Республики Башкортостан к введению обновленных ФГОС с 1 сентября 2022 года</p>
7.	<p>Организация участия педагогического сообщества Республики Башкортостан в окружных совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС (в формате ВКС)</p>	<p>Ноябрь 2021 январь, февраль, март, апрель, май 2022</p>	Министерство	<p>Обеспечена своевременная коррекция действий региональных, муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения обновленных ФГОС. Представлен на совещании Минпросвещения (Протокол от 30.11.2021 г.) опыт работы по подготовке к введению обновленных ФГОС в Республике Башкортостан</p>

8.	Формирование региональной системы контроля готовности к введению обновленных ФГОС	Январь - февраль 2022	Министерство	Обеспечен промежуточный контроль готовности Республики Башкортостан, муниципальных образований к введению обновленных ФГОС: - мониторинг готовности педагогических работников к введению обновлённых ФГОС с 1 сентября 2022 года
9.	Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	Январь 2022	Министерство	Проведён анализ наиболее распространённых УМК в образовательных организациях муниципалитетов на предмет их соответствия примерным рабочим программам по учебным предметам. Оказана своевременная адресная помощь образовательным организациям
10.	Осуществление мониторинга и контроля использования образовательными организациями примерных рабочих программ	Сентябрь 2022	Министерство, ГАУ ДПО ИРО РБ	Обеспечено единство образовательного пространства в Республике Башкортостан: - информирование педагогических работников об имеющихся информационных ресурсах и активизация эффективной работы с ресурсами на портале: «Единое содержание общего

					образования» общеобразовательные организации РБ (информационные письма, видеоролик с инструкцией к использованию ресурсов на сайте Министерства)
II. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО					
11.	Формирование регионального плана-графика мероприятий по введению обновленных ФГОС	Декабрь 2021, январь 2022	Министерство Рабочая группа	Синхронизированы процессы управления введении обновленных ФГОС на федеральном, региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации: - доработаны проекты планов и методических рекомендаций по введению ФГОС НОО и ООО	
12.	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленных ФГОС в соответствии с требованиями к материально - техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Январь - март 2022	Министерство	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ НОО и ООО в соответствии с обновленными ФГОС общеобразовательными организациями Республики Башкортостан	

III. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования			
13.	Развитие региональной и муниципальной методических служб с учетом введения обновленных ФГОС	Сентябрь 2021, январь- декабрь 2022	<p>Министерство, ГАУ ДПО ИРО РБ, Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (Далее – ЦНППМТР)</p> <p>Создана единая методическая система службы (региональной, муниципальной) Республике Башкортостан; утвержден План мероприятий ГАУ ДПО ИРО РБ на 2021/2022 учебный год по методическому сопровождению введения в образовательный процесс обновленных ФГОС НОО и ООО в общеобразовательных организациях Республики Башкортостан (Приказ от 8 сентября 2021 года № 375)</p>
14.	Активизация и организация работы региональных учебно - методических объединений и ассоциаций учителей-предметников	Январь - декабрь 2022	<p>ГАУ ДПО ИРО РБ</p> <p>Тесное взаимодействие профильных кафедр ГАУ ДПО ИРО РБ с предметными ассоциациями учителей республики. Проводятся регулярные совещания с председателями предметных ассоциаций по вопросам: - изучение опыта других регионов страны по решению проблем методического сопровождения введения обновленных ФГОС;</p>

				<p>- формирование кластеров по учебным предметам и предметным областям; - проработка часто задаваемых вопросов в сфере апробации примерных рабочих программ с подготовкой соответствующих методических материалов и др. - своевременное оказание адресной помощи педагогическим работникам</p>
15.	<p>Организация и проведение региональных научно- практических конференций, марафонов, семинаров по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС и других образовательных событий</p>	<p>Январь- апрель 2022</p>	<p>ГАУ ДПО ИРО РБ</p>	<p>Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя: - применение традиционных (вебинар, методический семинар, круглый стол и др.) и инновационных (образовательный дискурс, форсайт-сессия, фасилитационная сессия, педагогическая панорама и др.) форм методического сопровождения педагогов и управленческих кадров ОО</p>

16.	Отбор и распространение лучших муниципальных практик реализации в пилотном режиме ФГОС НОО и ООО в общеобразовательных организациях Республики Башкортостан	Январь - май 2022	ГАУ ДПО ИРО РБ	Использованы результаты реализации обновленных ФГОС в пилотном режиме с целью предупреждения типовых затруднений. Представлен опыт работы муниципальных районов по подготовке к введению обновленных ФГОС в Республике Башкортостан на совещаниях Министерства в режиме ВКС
17.	Организация работы по выявлению особенностей организации образовательной деятельности в организациях, имеющих статус региональной инновационной площадки	Июнь 2022	ГАУ ДПО ИРО РБ	Образовательные организации со статусом региональной инновационной площадки имеют возможность использовать в работе локальную учебно - методическую документацию
18.	Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ НОО и ООО, в соответствии с обновленными ФГОС	Январь- декабрь 2022	ГАУ ДПО ИРО РБ	Синхронизированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов на всей территории Республики Башкортостан

19.	Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленных ФГОС	Май-июнь 2022	ГАУ ДПО ИРО РБ, ЦНППМПР	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленных ФГОС на всей территории Республики Башкортостан
20.	Обеспечение использования учителями методических пособий, содержащих «методические шлейфы», видеоуроков по учебным предметам	Июнь - декабрь 2022	ГАУ ДПО ИРО РБ, ЦНППМПР	Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов
21.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных комплектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС	Август 2022	ГАУ ДПО ИРО РБ, ЦНППМПР	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе «Единое содержание общего образования» (информационные письма, видеоролик с инструкцией к использованию ресурсов на сайте Министерства)
22.	Организация системной работы с педагогическими работниками по формированию функциональной грамотности обучающихся	По отдельному плану	Министерство, ГАУ ДПО ИРО РБ, ЦНППМПР	План мероприятий («дорожная карта»), направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся

					<p>общеобразовательных организаций Республики Башкортостан на 2021/2022 учебный год (приказ от 08.12.2021 №2418). Достигнуто повышение качества российского образования</p>
23.	<p>Организация использования учителями - предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Министерство</p>		<p>Школьники умеют решать задачи с различными формулировками заданий</p>
IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования					
24.	<p>Организация обучения руководителей и специалистов, педагогических и управленческих команд ГАУ ДПО ИРО РБ, ЦНППМТР</p>	<p>Ноябрь - декабрь 2021, март - апрель 2022</p>			<p>Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд Республики Башкортостан</p>
25.	<p>Организация обучения специалистов муниципальных органов управления образованием</p>	<p>Март 2022</p>	<p>ГАУ ДПО ИРО РБ, ЦНППМТР</p>		<p>Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд Республики Башкортостан</p>
26.	<p>Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы НОО и ООО по вопросам реализации обновленных</p>	<p>Март - апрель 2022</p>	<p>ГАУ ДПО ИРО РБ, ЦНППМТР</p>		<p>Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд Республики Башкортостан</p>

	ФГОС НОО и ООО			
27.	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС	Март – август 2022	Г А У Д П О И Р О Р Б, Ц Н П П М П Р	Синхронизированы процессы обучения педагогических работников Республики Башкортостан
<i>V. Мониторинг готовности регионов к введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования</i>				
28.	Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС	Январь - март 2022	Министерство	Составлен перечень муниципальных образований с низким уровнем готовности к введению обновленных ФГОС
29.	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности муниципальных образований к введению обновленных ФГОС	Январь - март 2022	Министерство	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновленных ФГОС в формате ВКС
30.	Организация контрольных экспертных выездов в муниципальные образования на основе риск-ориентированной модели с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленных ФГОС	Май 2022	Министерство	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновленных ФГОС. Оказана помощь региональным экспертам муниципальным органам управления образованием, рабочим группам по введению обновленных

				ФГОС	
31.	Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями обновленных ФГОС (зеленая, желтая, красная зоны)	Декабрь 2022	Министерство	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в муниципальных образованиях обновленных ФГОС	
VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования					
32.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленных ФГОС в общеобразовательных организациях Республики Башкортостан	Декабрь 2021, далее ежемесячно	Министерство, ГАУ ДПО ИРО РБ	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Республики Башкортостан гражданам при реализации обновленных ФГОС	