

План-график мероприятий
 введения обновленного федерального государственного
 образовательного стандарта среднего общего образования
 в муниципальном районе Буздякский район Республики Башкортостан

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
<i>I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования</i>				
1.	Актуализация данных команд по каждому ОО, координирующих вопросы введения обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровне	январь 2023	ММС	Имеется единая муниципальная информационно-управленческая площадка для руководителей, методистов, учителей, социальных партнеров и др.
2.	Проведение серии совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленного ФГОС СОО	ноябрь–декабрь 2022, февраль – март 2023	МКУ Буздякский Отдел образования	Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровне и уровне образовательной организации
3.	Проведение совещаний с образовательными организациями по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	ноябрь–декабрь 2022, январь – май 2023	ММС	Составлен перечень дефицитов при введении обновленного ФГОС СОО, определены способы по их ликвидации
4.	Проведение образовательными организациями самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО	декабрь 2022	ОО	Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты
5.	Организация участия педагогического сообщества МР Буздякский район РБ в окружных совещаниях Минпросвещения России, региональных семинарах Минобрнауки РБ по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО (выездные и в формате ВКС)	январь, февраль, март, апрель, май 2023	ОО	Обеспечена своевременная коррекция действий региональных, муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения обновленного ФГОС СОО
6.	Организация работы муниципальной системы контроля готовности к введению обновленного ФГОС СОО	январь – февраль 2023		Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению обновленного ФГОС

7.	Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	сентябрь 2023	ММС	Оказана своевременная адресная помощь образовательным организациям
II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				
8.	Формирование муниципального плана графика мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО	декабрь 2022 – январь 2023	ММС	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС СОО на муниципальном уровне и уровне образовательной организации
9.	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	январь – март 2023	ОО	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО общеобразовательными организациями МР Буздякский район РБ
III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				
10.	Организация работы районных учебно-методических объединений	январь – декабрь 2023	ММС	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
11.	Организация и проведение муниципальных семинаров по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО и других образовательных событий	январь – апрель 2023	ММС	Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя
12.	Координация взаимодействия ОО, организаций доп. образования, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ СОО в соответствии с обновленными ФГОС СОО	январь – декабрь 2023	ММС	Синхронизированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапред – ных и личностных образовательных результатов на всей территории РФ

13.	Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленного ФГОС СОО	май – июнь 2023	ММС	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленного ФГОС СОО на всей территории РФ
14.	Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам	июнь – декабрь 2023	ОО	Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов
15.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО	август 2023	ОО	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
16.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	по отдельному плану	ММС	Достигнуто повышение качества образования
17.	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	постоянно	ОО	Российские школьники умеют решать задачи с различными формулировками заданий
<i>IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования</i>				
18.	Организация обучения специалистов МКУ Буздякский Отдел образования	март 2023	ММС	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на всей территории Российской Федерации
19.	Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО	март – апрель 2023	ММС	

20.	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО	март – август 2023	ОО	
V. Мониторинг готовности ОО к введению обновленных ФГОС среднего общего образования				
21.	Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций к введению обновленного ФГОС	январь – февраль 2023	ММС	Составлен перечень ОО с низким уровнем готовности к введению обновленного ФГОС
22.	Проведение мониторинга по готовности ОО к введению обновленного ФГОС СОО	февраль-март 2023	ММС	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению обновленного ФГОС СОО
23.	Организация контрольных экспертных выездов в ОО на основе риск-ориентированной модели с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленного ФГОС СОО	май 2023	МКУ Буздякский отдел образования	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению обновленного ФГОС. Оказана помощь методистами ММС координационным группам ОО по введению обновленного ФГОС СОО
24.	Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями обновленного ФГОС СОО	декабрь 2023	ММС	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в ОО обновленного ФГОС СОО
VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования				
25.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях МР Буздякский район РБ	декабрь 2022, далее ежемесячно	ММС	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации обновленного ФГОС СОО